

# **Projektplan: QueerCon 2018**

Skriven av: Stina Färdig

Den 13-03-2018

## **1. Bakgrund**

Bakgrunden till projektet är att vi som förening vill erbjuda ett spelkonvent med HBTQIA+-fokus under Pride-veckan i Stockholm. Vi har sett att det finns ett behov av queera spelforum, och det behövs även ett utrymme för nördar under Pride. Förra årets konvent var en succé, och av den anledningen vill vi genomföra det även i år.

## **2. Syfte**

Syftet med QueerCon är att bidra med ett nördigt utrymme under Pride, där HBTQIA+-personer kan mötas genom ett gemensamt intresse för spel och spelkultur i alla dess former.

## **3. Mål**

Projektets mål är att arrangera konventet QueerCon 2018 den 2-3 augusti 2018 i Stockholm.

## **4. Omfattning och begränsningar**

Projektet ska enbart jobba för att konventet ska bli av, och inte vara inblandad i planering eller utförande av andra evenemang som förening anordnar under Pride-veckan.

## **5. Leveranser**

- Spelkonventet QueerCon 2018
- Uppstartsmöte
- Informationsmöte/-n för volontärer
- Arrangörsmöten

## **6. Tids- och aktivitetsplan**

Februari-Mars	Uppstartsmöte
Löpande under våren	Arrangörsmöten
Juli	Informationsmöte/-n för volontärer
2-3 augusti	QueerCon 2018
Augusti-September	Uppföljningsmöten och utvärderingar

## **7. Personer**

Stina Färdig (d.v.s. jag själv) är projektansvarig, och kommer att ha en övergripande koll på vad som sker och när.

Amanda Stenback, Gabrielle de Bourg och Erland Nylund kommer att vara en del av arrangörsgruppen och ha separata ansvarsområden. Andra personer kommer att tillkomma, både i arrangörsgruppen och som volontärer, samt även personer som arrangerar programpunkter under konventet.

## **8. Kostnader**

Preliminär budget ser ut som följer:

### Utgifter

- Lokalhyra <10 000 kr
- Festivalarmband ~1500 kr
- Mat till arrangörer och funktionärer ~1500 kr
- Transporter ~1000 kr

### Inkomster

- Inträde (icke-medlemmar över 26) ~5600 kr (räknat på 75 pers á 75 kr)
- Fika- och t-shirtförsäljning ~2000 kr
- Bidrag från Stockholms Stad - 10 000 kr

Balans: 6100 kr (ytterst preliminära siffror)

## **9. Förutsättningar**

Förutsättningarna för att QueerCon 2018 ska gå av stapeln är främst den ekonomiska biten, men även att vi bokar in programpunkter för att täcka upp två heldagar. Skulle vi

exempelvis inte få bidrag från Sverok och Stockholms Stad blir det svårt för oss att kunna arrangera ett konvent, och har vi inga programpunkter blir det också svårt att genomföra projektet.

## 10. Risker

<i>Risk</i>	<i>Vikt</i>	<i>Åtgärd</i>
Olämpliga/stötande kommentarer till deltagare/volontärer/arrangörer av andra dito	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utbildningsdagar med NPC innan konventet äger rum för att förebygga att sådant sker, samt en Trygghetsansvarig i arrangörgruppen samt under konventet</li> </ul>
Fullsatta lokaler	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I det fall det finns risk för att lokalerna blir fulla kommer föränmälda deltagare att prioriteras</li> </ul>

## 11. Arbetsformer och organisation

Projektet drivs enligt [QueerNördarnas projektmodell](#).

Beställare är förbundsstyrelsen genom Föreningen QueerNördarnas Årsmöte.

Projektledare är Stina Färdig.

Projektgruppen utgörs av beställare, projektledare (och styrgrupp.)

## 12. Styrning och uppföljning

Avstämningar kommer att ske med styrelsen när det behövs alternativt på styrelsens begäran, de kommer också att ske kontinuerligt inom arrangörgruppen. Efter att konventet avslutats kommer uppföljningsmöten att hållas, både med de involverade i projektet samt med styrelsen. Om styrelsen i stället önskar en skriftlig rapport från undertecknad kan detta ordnas.

## **13. Hantering av kravändringar**

I det fall styrelsen ändrar sina krav på projektet kommer jag tillsammans med arrangörsgruppen göra vad vi kan för att anpassa oss efter detta.

## **14. Referenser**

Övriga dokument som är relevanta för insyn i projektet finns här:

**<https://drive.google.com/drive/folders/1Hms09dEcRmRDvffzQFdX-mdAv79OrlHy>**